



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 сентября 2014 г. № 1727-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

2. Минздраву России разместить план, утвержденный настоящим распоряжением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2013 г. № 1702-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 39, ст. 5013).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 4 сентября 2014 г. № 1727-р

П Л А Н
реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1. Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"		Минздрав России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. Контрольное событие 1.1.1.5. Утверждены методические рекомендации (протоколы) наблюдения лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний	4	Минздрав России	-	-	-	1 октября	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год				2015 год				2016 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
экономической мотивации граждан и работодателей к сохранению и укреплению здоровья населения Российской Федерации																	
1.5. Контрольное событие 1.1.1.9. Разработан план межведомственных мероприятий ("дорожная карта"), направленных на сохранение и укрепление здоровья граждан Российской Федерации и создание условий для ведения здорового образа жизни	4	Минздрав России	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Контрольное событие 1.1.1.10. Проведен VIII Всероссийский форум "Здоровье нации - основа процветания России"	4	Минздрав России	-	18 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Контрольные события 1.1.1.11 - 1.1.1.13. Проведен IV Международный форум по профилактике неинфекционных	4	Минздрав России	-	-	5 сентября	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
заболеваний ("За здоровую жизнь")														
1.8. Контрольное событие 1.1.1.20. Внесены изменения в Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения	4	Минздрав России	-	-	-	26 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9. Контрольные события 1.1.1.21 - 1.1.1.23. Проведена Всероссийская научно-практическая конференция "Неинфекционные заболевания и здоровье населения России"	4	Минздрав России	-	20 мая	-	-	-	20 мая	-	-	-	20 мая	-	-
1.10. Контрольное событие 1.5.1.2. Установлен перечень лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями	2	Минздрав России	-	-	-	-	-	1 июня	-	-	-	-	-	-
1.11. Контрольное событие 1.5.1.4. Установлен порядок государственной регистрации	2	Минздрав России	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2014 год				2015 год				2016 год				
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
лекарственных препаратов для медицинского применения при лечении редких (орфанных) заболеваний															
1.12. Контрольное событие 1.5.1.6. Обеспечено государственное регулирование цен на лекарственные препараты для медицинского применения	2	Минздрав России	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-
1.13. Контрольное событие 1.5.1.7. Усовершенствована контрольно-разрешительная система в сфере обеспечения и контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных препаратов для медицинского применения на всех этапах их обращения	2	Минздрав России, Росздравнадзор, Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-
1.14. Контрольное событие 1.5.1.8. Создана и введена единая информационно-справочная система по	5.3	Минздрав России	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год				2015 год				2016 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
актуальным методам лечения и рационального использования лекарственных препаратов для медицинского применения для медицинских и фармацевтических работников																	
1.15. Контрольное событие 1.5.1.9. Усовершенствована система стандартизации качества лекарственных препаратов на основе разработки общих фармакопейных статей и фармакопейных статей	5.3	Минздрав России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-	-
1.16. Контрольные события 1.5.1.10 - 1.5.1.12. Проведена ежегодная Всероссийская конференция с международным участием "Актуальные вопросы доклинических и клинических исследований лекарственных средств и медицинских изделий"	5.1	Минздрав России	-	11 июня	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	30 июня	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.17. Контрольное событие 1.5.1.13. Проведен Всероссийский съезд фармацевтических работников		Минздрав России	-	28 апреля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.18. Контрольные события 1.5.1.14 - 1.5.1.16. Проведена ежегодная Всероссийская конференция "Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий - ФармМедОбращение"	5.1	Минздрав России	-	-	-	30 октября	-	-	-	30 октября	-	-	-	30 октября
1.19. Контрольные события 1.5.1.17 - 1.5.1.19. Проведен совместно с органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации мониторинг оценки удовлетворения потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных	5.3	Минздрав России	20 марта	-	-	-	20 марта	-	-	-	20 марта	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год				2015 год				2016 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
продуктах лечебного питания для детей-инвалидов																	
1.20. Контрольные события 1.5.1.20 - 1.5.1.22. Проведена совместно с органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации оценка удовлетворенности потребности в лекарственных препаратах, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей	5.3	Минздрав России	20 марта	-	-	-	20 марта	-	-	-	20 марта	-	-	-			
1.21. Контрольные события 1.5.1.23 - 1.5.1.25. Подготовлен проект перечня жизненно необходимых и	5.3	Минздрав России	-	-	-	30 декабря	-	-	-	30 декабря	-	-	-	30 декабря			

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.2. Контрольное событие 2.5.1.4. Проведен X Всероссийский конгресс "Артериальная гипертензия как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний"	5.1	Минздрав России	21 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Контрольное событие 2.7.1.4. Создана система обеспечения вызова скорой медицинской помощи по единому номеру "103"		Минздрав России	-	-	-	-	-	-	-	1 декабря	-	-	-	-
2.4. Контрольные события 2.7.1.11 - 2.7.1.13. Проведен мониторинг парка автомобилей скорой медицинской помощи, в том числе со сроком эксплуатации более 5 лет, эксплуатируемых в субъектах Российской Федерации		Минздрав России	-	25 апреля	-	-	-	25 апреля	-	-	-	25 апреля	-	-
2.5. Контрольные события 2.7.1.14 - 2.7.1.16. Проведена оценка доли пациентов, доставленных в стационарное отделение		Минздрав России	-	25 апреля	-	-	-	25 апреля	-	-	-	25 апреля	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<p>скорой медицинской помощи по экстренным показаниям, среди всех пациентов, доставленных в стационары субъектов Российской Федерации по экстренным показаниям</p>														
2.6. Контрольные события 2.7.1.17 - 2.7.1.19. Проведен мониторинг достижения субъектами Российской Федерации показателя (индикатора) "Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут"		Минздрав России	-	25 апреля	-	-	-	25 апреля	-	-	-	25 апреля	-	-
2.7. Контрольное событие 2.7.1.20. Проведена Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Скорая медицинская помощь - 2014"	5.1	Минздрав России	-	20 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8. Контрольные события 2.9.1.52 - 2.9.1.54. Утверждена программа государственных		Минздрав России	-	-	-	28 октября	-	-	-	28 октября	-	-	-	28 октября

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год				2015 год				2016 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
2.9. Гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на очередной год и плановый период																	
Контрольные события 2.10.1.4 - 2.10.1.6. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, составляет 25 процентов годового планового объема		Минздрав России	-	28 апреля	-	-	-	28 апреля	-	-	-	28 апреля	-	-			
2.10. Контрольные события 2.10.1.7 - 2.10.1.9. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, составляет 50 процентов годового планового объема		Минздрав России	-	-	28 июля	-	-	-	28 июля	-	-	-	28 июля	-			
2.11. Контрольные события 2.10.1.10 - 2.10.1.12. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, составляет 75 процентов годового планового объема		Минздрав России	-	-	-	28 октября	-	-	-	28 октября	-	-	-	-	28 октября		

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
3.2. Контрольное событие 3.2.1.11. Число научных сотрудников с индексом Хирша больше 10 достигло 49 человек	2	Минздрав России	-	-	-	-	16 января	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Контрольное событие 3.2.1.12. Число научных сотрудников с индексом Хирша больше 10 достигло 53 человек	2	Минздрав России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 января	-	-
3.4. Контрольные события 3.2.1.13 - 3.2.1.15. Созданы научно-образовательные медицинские кластеры на базе учреждений науки и образования	2	Минздрав России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	31 декабря	-	-	-	30 декабря
3.5. Контрольные события 3.2.1.16 - 3.2.1.18. Осуществлен мониторинг реализации участниками научных платформ планов мероприятий по повышению эффективности деятельности федеральных государственных учреждений науки и образования, подведомственных Минздраву России	5.2	Минздрав России	-	-	-	19 декабря	-	-	-	19 декабря	-	-	-	19 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год				2015 год				2016 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
(программ развития), содержащих в том числе мероприятия по совершенствованию материально-технической базы																	
3.6. Контрольные события 3.2.1.19 - 3.2.1.21. Проведена детализация научных платформ до проектов и продуктов с целью определения механизмов их финансирования (субсидии на выполнение государственных заданий, программно-целевое финансирование)		Минздрав России	-	1 апреля	-	-	-	1 апреля	-	-	-	1 апреля	-	-			
3.7. Контрольное событие 3.2.1.22. Проведен мониторинг участия российских исследователей, в том числе молодых специалистов, в зарубежных стажировках		Минздрав России	-	-	-	-	-	-	-	28 ноября	-	-	-	-			
3.8. Контрольное событие 3.2.1.23. Разработаны программы обучения студентов медицинских		Минздрав России	-	-	-	-	-	-	-	14 ноября	-	-	-	-			

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
образовательных организаций и медицинских факультетов иных образовательных организаций высшего образования основам проведения научных биомедицинских исследований, принципам доказательной медицины, методам обработки научной информации														
3.9. Контрольное событие 3.2.1.30. Число статей, опубликованных в рейтинговых журналах (с импакт-фактором не ниже 0,3) в рамках выполнения государственных заданий на осуществление научных исследований и разработок, достигло запланированного значения - 775 статей		Минздрав России	-	-	15 июля	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.10. Контрольное событие 3.2.1.31. Число статей, опубликованных в рейтинговых журналах		Минздрав России	-	-	-	-	20 января	-	-	-	-	-	-	

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
(с импакт-фактором не ниже 0,3) в рамках выполнения государственных заданий на осуществление научных исследований и разработок, достигло запланированного значения - 1550 статей														
3.11. Контрольное событие 3.2.1.32. Число статей, опубликованных в рейтинговых журналах (с импакт-фактором не ниже 0,3) в рамках выполнения государственных заданий на осуществление научных исследований и разработок, достигло запланированного значения - 863 статьи		Минздрав России	-	-	-	-	-	-	15 июля	-	-	-	-	
3.12. Контрольное событие 3.2.1.33. Число статей, опубликованных в рейтинговых журналах (с импакт-фактором не ниже 0,3) в рамках выполнения		Минздрав России	-	-	-	-	-	-	-	20 января	-	-	-	

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
5.2. Контрольное событие 5.1.2.8. Регламентирован порядок организации санаторно-курортного лечения взрослого населения		Минздрав России	-	-	-	19 декабря	-	-	-	-	-	-	-	
5.3. Контрольное событие 5.1.2.9. Проведен Всероссийский форум "Здравница"		Минздрав России	-	24 мая	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.4. Контрольные события 5.2.1.16 - 5.2.1.18. Проведен Международный конгресс "Нейрореабилитация"		Минздрав России	-	9 июня	-	-	-	8 июня	-	-	-	6 июня	-	
5.5. Контрольные события 5.2.1.19, 5.2.1.20. Проведен мониторинг реализации субъектами Российской Федерации комплексной программы медицинской реабилитации пациентов с острой сосудистой патологией		Минздрав России	-	-	-	-	20 января	-	-	-	20 января	-	-	
5.6. Контрольные события 5.2.1.23 - 5.2.1.25. Проведен Международный конгресс "Реабилитация"	5.1	Минздрав России	-	-	25 сентября	-	-	-	24 сентября	-	-	-	22 сентября	

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<p>медицинском конгрессе "Паллиативная медицина в здравоохранении Российской Федерации и стран СНГ"</p> <p>6.4. Контрольные события 6.1.1.6 - 6.1.1.9. Проведено видеоселекторное совещание по вопросу организации паллиативной медицинской помощи в субъектах Российской Федерации</p>		Минздрав России	-	-	-	-	-	30 июня	-	31 декабря	-	30 июня	-	30 декабря
<p>6.5. Контрольное событие 6.1.1.10. Проведен круглый стол по вопросам развития паллиативной медицинской помощи в рамках VIII съезда онкологов и радиологов стран СНГ</p>		Минздрав России	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>6.6. Контрольные события 6.1.1.11, 6.1.1.12. Проведен анализ достижения показателя обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи в субъектах Российской Федерации</p>		Минздрав России	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	30 сентября	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
6.7. Контрольное событие 6.2.1.1. Регламентирован порядок оказания паллиативной медицинской помощи детям		Минздрав России	-	-	-	19 декабря	-	-	-	-	-	-	-	
7. Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"		Минздрав России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.1. Контрольные события 7.1.1.19 - 7.1.1.23. Утверждены примерные дополнительные профессиональные программы медицинского образования по специальностям		Минздрав России	22 января	31 мая	-	28 декабря	-	30 июня	-	-	-	30 июня	-	
7.2. Контрольные события 7.2.2.1 - 7.2.2.3. Проведен Всероссийский конкурс врачей		Минздрав России	-	-	1 июля	-	-	-	1 июля	-	-	-	1 июля	
7.3. Контрольные события 7.2.2.4 - 7.2.2.6. Проведен Всероссийский конкурс "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием"		Минздрав России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	31 декабря	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
7.4. Контрольное событие 7.2.2.7. Разработана методика расчета потребности в медицинских кадрах с учетом структурных преобразований в здравоохранении, международного опыта, развития частного-государственного партнерства		Минздрав России	-	27 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.5. Контрольные события 7.2.2.8 - 7.2.2.10. Осуществлен мониторинг программ, направленных на повышение квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также на разработку дифференцированных мер социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей		Минздрав России	27 февраля	-	-	-	27 февраля	-	-	-	27 февраля	-	-	

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
8. Подпрограмма 8 "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"		Минздрав России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.1. Контрольное событие 8.2.1.4. Запуск совместного с Всемирной организацией здравоохранения проекта, направленного на укрепление систем здравоохранения в целях профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями		Минздрав России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	
8.2. Контрольное событие 8.2.1.5. Проведена встреча министров здравоохранения стран - членов БРИКС		Минздрав России	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	
8.3. Контрольное событие 8.2.1.6. Проведена встреча министров здравоохранения государств - членов Шанхайской организации сотрудничества		Минздрав России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
8.4. Контрольное событие 8.2.1.7. Проведена встреча министров здравоохранения стран - членов Черноморского экономического сотрудничества		Минздрав России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-
8.5. Контрольное событие 8.2.1.8. Проведена 6-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака		Минздрав России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
8.6. Контрольные события 8.2.1.9 - 8.2.1.14. Проведен Совет по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ		Минздрав России	-	30 июня	-	31 декабря	-	30 июня	-	31 декабря	-	30 июня	-	30 декабря
8.7. Контрольные события 8.2.1.15 - 8.2.1.19. Принято участие во встрече старших представителей экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества		Минздрав России	-	-	30 сентября	-	31 марта	-	30 сентября	-	31 марта	-	30 сентября	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
9.1. Контрольные события 9.1.4.40 - 9.1.4.42. Размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере здравоохранения и эффективности государственного контроля		Росздравнадзор	15 марта	-	-	-	15 марта	-	-	-	15 марта	-	-	-
9.2. Контрольные события 9.1.4.43 - 9.1.4.47. Сформирована полугодовая форма федерального статистического наблюдения № 1 - контроль "Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"		Росздравнадзор	-	-	20 июля	-	20 января	-	20 июля	-	20 января	-	20 июля	-
9.3. Контрольные события 9.1.4.48 - 9.1.4.50. Сформирован ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий по		Росздравнадзор	-	-	25 августа	-	-	-	25 августа	-	-	-	25 августа	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год				2015 год				2016 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
контролю качества и безопасности медицинской деятельности																	
9.4. Контрольные события 9.1.4.51 - 9.1.4.53. Сogласован с Генеральной прокуратурой Российской Федерации план контрольных (надзорных) мероприятий по контролю качества и безопасности медицинской деятельности		Росздравнадзор	-	-	-	30 декабря	-	-	-	30 декабря	-	-	-	30 декабря			
9.5. Контрольное событие 9.1.4.54. Утверждены критерии оценки качества медицинской помощи по группам заболеваний или состояний		Минздрав России	-	-	-	-	1 января	-	-	-	-	-	-	-			
10. Подпрограмма Б "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан"		ФМБА России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10.1. Контрольные события Б.1.4.7 - Б.1.4.9 Размещен в информационно-		ФМБА России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	31 декабря	-	-	-	31 декабря			

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
10.16. I Европейских игр (г. Баку, Азербайджан) Контрольное событие Б.2.1.33. Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения XXVIII всемирной летней Универсиады (г. Кванджу, Корея)		ФМБА России	-	-	-	-	-	-	3 июля	-	-	-	-	
10.17. Контрольное событие Б.2.1.34. Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения чемпионата мира по легкой атлетике (г. Пекин, Китай)		ФМБА России	-	-	-	-	-	-	22 августа	-	-	-	-	
10.18. Контрольное событие Б.2.1.35. Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения II Зимних юношеских		ФМБА России	-	-	-	-	-	-	-	26 февраля	-	-	-	

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год				2015 год				2016 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
(г. Рио-де-Жанейро, Бразилия)																	
11. Подпрограмма Г "Управление развитием отрасли"		Минздрав России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1. Контрольное событие Г.1.1.4. Заключен договор (соглашение) о реализации пилотного инвестиционного проекта по развитию находящейся в федеральной собственности инфраструктуры здравоохранения с привлечением внебюджетных источников финансирования на принципах государственно-частного партнерства		Минздрав России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-
11.2. Контрольные события Г.1.2.7 - Г.1.2.9. Подготовлен ежегодный аналитический отчет о реализации и оценке эффективности мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье" в рамках государственной	4	Минздрав России	1 марта	-	-	-	1 марта	-	-	-	1 марта	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год				2015 год				2016 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения																	
11.9. Контрольные события Г.4.1.28 - Г.4.1.30. Проведена оценка достоверности статистических материалов, представляемых в Минздрав России руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации		Минздрав России	1 марта	-	-	-	1 марта	-	-	-	1 марта	-	-	-			
11.10. Контрольные события Г.4.1.31 - Г.4.1.33. Пересмотрены учетные и отчетные формы медицинской документации		Минздрав России	-	-	30 сентября	-	-	-	30 сентября	-	-	-	30 сентября	-			
11.11. Контрольные события Г.4.1.34 - Г.4.1.39. Проведено заседание координационного совета Минздрава России по государственно-частному партнерству		Минздрав России	-	-	15 июля	31 декабря	-	30 июня	-	31 декабря	-	30 июня	-	31 декабря			

* Отмечаются контрольные события Программы в следующих случаях:
статус "2" - контрольное событие включено в План деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2013 - 2018 годы;

статус "4" - контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье";

статус "5.1" - контрольное событие включено в План научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2014 год, утвержденный приказом Минздрава России от 31 марта 2014 г. № 146;

статус "5.2" - контрольное событие включено в план мероприятий по реализации Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный приказом Минздрава России от 30 марта 2013 г. № 175;

статус "5.3" - контрольное событие включено в план реализации Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный приказом Минздрава России от 13 февраля 2013 г. № 66.
